

PROJET

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COPIL DAB DU 17-10-2023 EN ZOOM

Présents : Bruno Devawrin, André Le Toquin, Philippe Levrier, Bernard Marti, Dominique Nasse, Christiane Schwartz,

Excusés : Michel Reneric, Bernard Le Floch, Joël Houssais

Prochaine réunion :
mardi 14 novembre à défaut le 7 à confirmer par CSZ
à 10h en zoom

Remarque préalable importante

chacun enverra en direct, sans utiliser la liste exposon, à ALT, BLF, BM, BrD, CSZ, DN, JH, MR, PhL tous les documents.

Le CR sera en plus envoyé en copie au bureau

Avancement des points d'action

Contacts Région CSZ

abandonné

Avancement lieu et date

- Les Champs Libres : Négatif

reste à faire retourner vers lui pour voir si tenir l'expo seule est possible. Csz

- CentraleSupélec Yves Louet a t indiqué que l'amphi est en rénovation et qu'il n'a pas de visibilité sur la date de fin des travaux et ne peut donc s'engager.

Pas d'engagement pour une date ultérieure mais accord pour l'expo seule y compris le WE .

- Orange pour la conférence (++) puis déménagement de l'expo vers Cesson. contact en cours via Jean Charles Gicquel. En attente de réponse Csz

- Cesson contacts en cours à suivre; Hors réunion rencontre de HL avec la mairie le 19

- L'hôtel Mercure 2 dates libres les 21 ou 22 novembre. Prix pour une demi-journée de conférence 1429€ négociable à 1250€. mis en sommeil

- Le Couvent des Jacobins lieu prestigieux, très grands amphis mais aussi salles " assises" pour 150 à 200 personnes. accord pour 16 janvier obtenu mais pour 3000€ environ . Abandonné

- Espace Ouest France une centaine de place, critère grand public si accord prend tout en charge y compris la billetterie. ALT en discussion ; en attente.

Hotel de rennes Métropole; excellent accueil de Norbert Friant. Plusieurs dates disponibles en janvier. CZs doit envoyer nos dates préférentielles choix initial dans l'ordre :


11-18-25 puis 9-16-23

On cale de toute façon la préparation sur avant Noël.

Il serait aussi utile d'avoir des infos précises sur le lancement de la campagne de communication.

PhL en charge.

Hors réunion



1) MR indique que Hirigoyen sera indisponible du 12 au 29. Signale par ailleurs la fête de la radio à Paris du 19 au 20.

CS modifie donc la demande :

2) Une demande formelle auprès du gestionnaire de salle est alors envoyée. La date du 9 janvier est évoquée réponse définitive attendue.

3) PhL donne les dates d'ouverture sur le premier trimestre des multiplex M1 et M2. De cela il partage "l'impression" d'un décalage de la campagne de Pub en fin de 1T24.

4) HL a fait le CR de son entretien avec Cesson. Extrait en fin de CR.

Il ajoute je cite " L'amphi de Supélec devrait être libre en Janvier

Si j'ai bien compris, M1/M2 devaient être opérationnels en Février ...

Donc il y a des alternatives et des dates plus favorables pour le grand Public que Janvier"

Vos réaction sur ce point en mail sont importantes.

Conférence

NDLR : hors réunion BrD a contacté Digidia/Kenta (Hermann ZENSEN) retour très positif
CSz a relancé Pierrick Philippe et Michel Lever : attente accord. Commencer à imaginer plan B
Réponse positive de Kozamernik. Mais indisponible à court terme pour cause médicale./ UER
propose éventuellement quelqu'un d'autre (Christopher Dosh) et D Wood évoque Phil Laven
Monsieur DAB à la BBC (parle français). Vu les décalages de date on attend un peu pour relancer.

Reste à faire au 29/9

contacts de BrD, radios locales.

BLF a envoyé à CSz les éléments historiques pour l'introduction. Reste à faire le projet.

Un débat s'engage sur qui serait le mieux placé pour faire cette intro (à suivre).

Question non tranchée une grande radio???

PhL cherchera à motiver le responsable du CTA Rennes et contact AFNUM (attente date)

Piste Ouest France : Br D s'en charge et met en lien avec CSz si possible.

Contact Gérard Faria CSz

Enensys pas confirmé? BrD

Pour aller plus loin dans les contacts établis la date est indispensable. On attend les retours sur date et lieu avant de dire quoi que ce soit à nos contacts sur un potentiel décalage. Quand on reprend contact expliciter que les invités sans ressources professionnelles sont logés, nourris et défrayés de leur déplacement si la solution n'est pas exorbitante.

Exposition

Panneaux Général

Dans les mains de ALT


Panneau déploiement

2 panneaux nécessaires BM doit fournir les cartes sans ligne noire

Panneaux futurs

le 2 ième panneau sur le futur de la radio mérite d'être revu.

PhL et MR sont chargés de proposer une évolution que CSz doit leur envoyer.



PROJET

Matériel

*Reste à faire au 17-10 : Faire la liste des matériels et de leur propriétaire, sont cité
Des postes DAB y c les premier (MR et PhL) un analyseur de spectre pour montrer la tête du
signal et les bandes de fréquence FM, DAB autres.
Le poste à galène à demander à l'ACHDR.
A compléter*

reste à faire au 29/9

Vision globale

*Nécessité de revoir/critiquer l'existant dans l'esprit garder tout ce qui est bon. BLF a commencé et
envoie ses remarques. Les autres sont attendus.
Regarder le film de la démo virtuelle pour critiquer aussi le volet matériel.*

**La présence de Joël Houssais en même temps que Bruno est nécessaire pour aller plus loin
dans le volet matériel ainsi que enregistrement et autre.**

Envisager aussi de solliciter Joël Richard

**Penser aussi que l'on souhaitera peut-être faire un catalogue de l'exposition et donc prendre
toutes vues utiles !!!!**

Les films.

BM a fait une révision du film canal. Faire aussi le film son

Le 4 pages

MR a fait une version amendée qui est la base maintenant sous réserve que BLF valide la
proposition de modification du paragraphe "diffuser". Il reste des problèmes d'interligne et avec le
saut de page. il faudra vérifier que ça passe sans modification de texte . ALT sera chargé de gérer
cela après la validation de BLF.

Troisième œil indispensable. Penser aux logos Rennes métropole ACHDR. Les images du 4 pages
sont déjà dispo chez ALT sauf la carte déploiement.

BM envoie une version "" latest" V2_2 pour cela. Objectif valider la prochaine fois.

Finances

Non évoqué


Rétro-planning

A revoir dès que date connue

Colonne délicate la communication (délais de parution typique 3 ou 4 semaines).

**Date prochaine réunion soit le 14_11 à défaut le 7_11 pour s'assurer de la, présence de BLF et
JH**

Résumé des Points d'action



Retour de la région	Abandonné	
Lieu et date	Asap	CSz;
Date de la communication nationale	Asap	PhL complété par BrD
Panneaux généraux validés	Normal	ALT finalisation
critique des panneaux autres	Validés sauf futur	
Panneau futur de la radion	Asap	critique/proposition PhL et MR
panneaux déploiement	validé sauf cartes	ALT finalisation
Qualité carte	Asap	BM
l'intercalaire validée	Normal	ALT finalisation
contacte l'AFNUM (Stella Morabito) pour les récepteurs	attente date	PhL
Contacts conférence	attente date	MR, PhL, BrD, BLF, CSz
Critiquer la V0 de la conférence	Prochaine RU- important	Tous
creuser le volet futur	Normal	CSZ
penser à la comm	Urgent	Tous, CSZ
Reprendre le 4 pages	prochaine RU	BM envoie V2_2, relecture Tous
mise à jour film	Normal	BM
Brouillon de l'introduction Conférence	Normal	CSZ
Exposition revoir le film pour critique	prochaine RU	TOUS
s'engager à réagir rapidement sur tous les échanges.	Dès que dispo	TOUS

Annexe

CR rencontre HL Cessoin
1/ Pont des Arts

=====

Auditorium du Pont des Arts en journée (après-midi) : salle assez grande donc adaptée disponible le jeudi 25 janvier, le jeudi 1^{er} Février, le jeudi 8 Février, le jeudi 14 mars ... on a volontairement neutraliser les 4 semaines de vacances scolaires de février

Exposition dans la galerie Pictura ou dans le hall du pont des Arts : impossible jusqu'au printemps 2024... tout est réservé depuis longtemps ... au-delà : faire une demande avant le printemps 2024


Solution pour l'expo sur 3 jours environ : plusieurs salles gratuites ... réservation à voir avec DVASL

a/ petite salle du pressoir à 2 pas du pont des Arts ;

b/ Salle n°1 du domaine de Bourguevilleuil (110 places) à 2 pas du Pont des Arts ... il faudra sans doute demander à ceux qui l'ont réservé le vendredi ou samedi de la libérer le temps de l'expo

J'ai cru comprendre que le samedi 27 janvier c'était déjà quasi impossible

c/ Salle de l'aquarium (salle de notre galette) à 1,7km du Pont des Arts



PROJET

Question : l'utilisation du Pont des Arts est-il payante ?

Réponse de son directeur : je ne sais pas ; voir avec DVASL

NDLR mi Septembre DVASL avait répondu 356€ en 2024 + 200€ environ pour chaque option (option1 : Sono, Option 2 : Projecteurs, etc...)

2/ Espace Citoyen

=====

Pas impossible mais sous 2 contraintes : acceptation du conseil municipal ... risque de mariage le Samedi (certes ce n'est pas la haute saison des mariages)

Dates et conditions financières à voir avec DVASL

Expo possible le long des murs dans la salle de l'espace citoyen

Alternative expo : idem Ponts des Arts ci-dessus

3/ Salle n°1 du domaine de Bourgchevreuil

=====

salle de 110 places environ pas d'estrade mais possible pour la conférence

Voir la disponibilité avec DVASL ... il faudra sans doute demander à ceux qui l'ont réservé le vendredi ou samedi de la libérer le temps de l'expo

J'ai cru comprendre que le samedi 27 janvier c'était quasiment impossible

Expo : soit au fond de cette salle soit dans la salle du pressoir soit une combinaison des 2

Salle gratuite