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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COPIL DAB
DU 17-10-2023
EN ZOOM

Présents :  Bruno  Devawrin,  André Le Toquin, Philippe Levrier, Bernard Marti, Dominique Nasse, Christiane Schwartz,  
Excusés :,Michel Reneric, Bernard Le Floch, Joël Houssais
_____________________

Prochaine réunion : 
mardi 14 novembre  à défaut le 7 à confirmer par CSZ
à 10h en zoom
 Remarque préalable importante
chacun enverra en direct, sans utiliser la liste exposon,  à ALT, BLF, BM, BrD, CSz, DN, JH, MR, PhL tous les documents. 
Le CR sera en plus envoyé en copie au bureau
 Avancement des points d'action
Contacts Région CSZ
abandonné
Avancement lieu et date 
- Les Champs Libres : Négatif
reste à faire retourner vers lui pour voir si tenir l'expo seule est possible.Csz
- CentraleSupelec Yves Louet a t indiqué que l'amphi est en rénovation et qu'il n'a pas de visibilité sur la date de fin des travaux et ne peut donc s'engager. 
Pas d'engagement pour une date ultérieure mais accord pour l'expo seule y compris le WE .
- Orange pour la conférence (++) puis déménagement de l'expo vers Cesson. contact en cours via Jean Charles Gicquel. En attente de réponse Csz 
- Cesson contacts en cours à suivre;  Hors réunion rencontre de HL  avec la mairie le19
- L'hôtel Mercure 2 dates libres les 21 ou 22 novembre. Prix pour une demi-journée de conférence 1429€ négociable à 1250€. mis en sommeil 
- Le Couvent des Jacobins lieu prestigieux, très grands amphis mais aussi salles " assises" pour 150 à 200 personnes. accord pour 16 janvier obtenu mais pour 3000€ environ . Abandonné
- Espace Ouest France  une centaine de place, critère grand public si accord prend tout en charge y compris la billetterie. ALT en discussion ;   en attente.
Hotel de rennes Métropole; excellent accueil de Norbert Friant. Plusieurs dates disponibles en janvier. CZs doit envoyer nos dates préférentielles  choix initial dans l'ordre :
11-18-25 puis 9-16-23
On cale de toute façon la préparation sur avant Noël.
Il serait aussi utile d'avoir des infos précises sur le lancement de la campagne de communication.  PhL en charge.

Hors réunion
1) MR indique que Hirigoyen sera indisponible du 12 au 29. Signale par ailleurs la fête de la radio à Paris du 19 au 20.
CS modifie donc la demande : 
2)Une demande formelle auprès du gestionnaire de salle est alors envoyée. La date du 9 janvier est évoquée réponse définitive attendue.
3) PhL donne les dates d'ouverture sur le premier trimestre des multiplex M1 et M2. De cela il partage "l'impression" d'un décalage de la campagne de Pub en fin de 1T24.
4) HL a fait le CR de son entretien avec Cesson. Extrait en fin de CR.
Il ajoute je cite " L'amphi de Supélec devrait être libre  en Janvier 
Si j'ai bien compris, M1/M2 devaient être opérationnels en Février  …
 Donc il y a des alternatives  et des dates plus favorables pour le grand Public que Janvier"
Vos réaction sur ce point en mail sont importantes.

 


Conférence
  NDLR : hors réunion BrD a contacté Digidia/Kenta (Hermann ZENSEN)  retour très positif
Csz a relancé Pierrick Philippe et Michel Lever : attente accord. Commencer à imaginer plan B
Réponse positive de Kozamernik. Mais indisponible à court terme pour cause médicale./ UER propose éventuellement quelqu'un d'autre ( Christopher Dosh) et D Wood évoque Phil Laven Monsieur DAB à la BBC ( parle français). Vu les décalages de date on attend un peu pour relancer.
Reste à faire au 29/9
contacts de BrD, radios locales. 
BLF a envoyé à CSz les éléments historiques pour l'introduction. Reste à faire le projet. 
Un débat s'engage sur qui serait le mieux placé pour faire cette intro ( à suivre).
Question non tranchée une grande radio???
PhL cherchera à motiver le responsable du CTA Rennes  et contact AFNUM ( attente date)
Piste Ouest France :  Br D s'en charge et met en lien avec CSz si possible.
Contact Gérard Faria CSz
Enensys  pas confirmé? BrD

Pour aller plus loin dans les contacts établis  la date est indispensable. On attend les retours sur date et lieu avant de dire quoi que ce soit à nos contacts sur un potentiel décalage. Quand on reprend  contact expliciter que les invités sans ressources professionnelles sont logés, nourris et défrayés de leur déplacement si la solution n'est pas exorbitante.

Exposition
Panneaux Général 
Dans les mains de ALT

 Panneau déploiement
2 panneaux nécessaires BM doit fournir les cartes sans ligne noire

Panneaux futurs
le 2 ième panneau sur le futur de la radio mérite d'être revu.
PhL et MR sont chargés de proposer une évolution que CSz doit leur envoyer.

Matériel
 Reste à faire au 17-10 : Faire la liste des matériels  et de leur propriétaire, sont cité
Des postes DAB y c les premier ( MR et PhL) un analyseur de spectre pour montrer la tête du signal et les bandes de fréquence FM, DAB autres.
Le poste à galène à demander  à l'ACHDR.
A compléter

 reste à faire au 29/9
Vision globale
Nécessité de revoir/critiquer l'existant dans l'esprit garder tout ce qui est bon. BLF a commencé et envoie ses remarques. Les autres sont attendus. 
Regarder le film de la démo virtuelle pour critiquer aussi le volet matériel.

La présence de Joël Houssais en même temps que Bruno est nécessaire pour aller plus loin dans le volet matériel ainsi que enregistrement et autre.
Envisager aussi de solliciter Joël Richard
Penser aussi que l'on souhaitera peut-ê tre faire un catalogue de l'exposition et donc prendre toutes vues utiles !!!!

Les films. 
 BM a fait une révision du film canal. Faire aussi le film son

Le 4 pages
MR a fait une version amendée qui est la base maintenant sous réserve que BLF valide la proposition de modification du paragraphe "diffuser". Il reste des problèmes d'interligne et avec le saut de page. il faudra vérifier que ça passe sans modification de texte . ALT sera chargé de gérer cela après la validation de BLF.
Troisième œil indispensable. Penser aux logos  Rennes métropole  ACHDR. Les images du 4 pages sont déjà dispo chez ALT sauf la carte déploiement.
BM envoie une version '" latest" V2_2 pour cela. Objectif valider la prochaine fois.
 Finances
Non évoqué
Rétro-planning
A revoir dès que date connue
 Colonne délicate la communication (délais de parution typique 3 ou 4 semaines).
 Date prochaine réunion soit le 14_11 à défaut le 7_11 pour s'assurer de la, présence de BLF et JH 

Résumé des Points d'action

	Retour de la région 
	Abandonné
	

	Lieu et date
	Asap
	CSz; 

	Date de la communication nationale
	Asap
	PhL complété par BrD

	 Panneaux généraux validés
	Normal
	ALT finalisation

	critique des panneaux  autres
	Validés sauf futur
	

	Panneau futur de la radion
	Asap
	critique/proposition PhL et MR

	panneaux déploiement
	validé sauf cartes
	ALT finalisation

	Qualité carte
	Asap
	BM 

	l'intercalaire validée
	Normal
	ALT finalisation

	contacte l'AFNUM ( Stella Morabito) pour les récepteurs  
	attente date
	PhL

	Contacts conférence  
	attente date
	MR, PhL, BrD, BLF, CSz 

	Critiquer la V0 de la conférence
	Prochaine RU- important
	Tous

	creuser le volet futur
	Normal
	CSZ

	penser à la comm 
	Urgent
	Tous, CSZ

	Reprendre le 4 pages
	prochaine RU
	BM envoie V2_2, relecture Tous

	mise à jour film
	Normal
	BM

	Brouillon de l'introduction Conférence
	Normal
	CSZ

	Exposition revoir le film pour critique
	prochaine RU
	TOUS

	s'engager à réagir rapidement sur tous les échanges.
	Dès que dispo
	TOUS


 Annexe 
CR rencontre HL Cessoin
1/ Pont des Arts
===============
Auditorium du Pont des Arts en journée (après-midi) : salle assez grande donc adaptée  disponible  le jeudi 25 janvier, le jeudi 1erFévrier, le jeudi 8 Février, le jeudi 14 mars  … on a volontairement neutraliser les 4 semaines de  vacances scolaires de février

Exposition dans la galerie Pictura ou dans le hall du pont des Arts : impossible  jusqu'au printemps 2024… tout est réservé depuis longtemps … au-delà : faire une demande avant le  printemps 2024

Solution pour l'expo  sur  3 jours environ : plusieurs salles  gratuites … réservation à voir avec DVASL
a/ petite salle du pressoir  à 2 pas du pont des Arts ;
b/ Salle n°1 du domaine de Bourgchevreuil   (110 places)  à 2 pas du Pont des Arts   … il faudra sans doute demander à ceux qui l'ont réservé le vendredi ou samedi de la libérer le temps de l'expo
J'ai cru comprendre que le samedi 27 janvier c'était déjà quasi impossible 
c/ Salle de l'aquarium  (salle de notre galette) à 1,7km  du Pont des Arts
 
Question : l'utilisation du Pont des Arts est-il payante ?
Réponse de son directeur : je ne sais pas ;  voir avec DVASL 
NDLR mi Septembre DVASL avait répondu  356€ en 2024 +  200€ environ pour chaque option (option1 : Sono, Option 2 : Projecteurs, etc…)  
 
2/ Espace Citoyen
==============
Pas impossible mais sous  2 contraintes : acceptation du conseil municipal … risque de mariage le Samedi (certes ce n'est pas la haute saison des mariages) 
Dates  et conditions financières à voir avec DVASL
Expo possible le long des murs dans  la salle de l'espace citoyen
Alternative expo : idem Ponts des Arts ci-dessus

3/ Salle n°1 du domaine de Bourgchevreuil
==================================
salle de 110 places environ  pas d'estrade  mais possible pour la conférence
Voir  la disponibilité avec DVASL   … il faudra sans doute demander à ceux qui l'ont réservé le vendredi ou samedi de la libérer le temps de l'expo
J'ai cru comprendre que le samedi 27 janvier c'était quasiment impossible
Expo : soit au fond  de cette salle soit dans la salle du pressoir soit une combinaison des 2
Salle gratuite
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